

# Agua Para El Pueblo

## *Informe*

Proyecto: “AGUACLARA” Plantas de tratamiento de agua

Financiamiento: Universidad de Cornell



Técnico responsable: Santos Antonio Elvir Rodríguez

Mes de diciembre del 2008

## **Resumen detallado de actividades:**

Días 01 al 05

Las actividades más importantes desarrolladas durante estos días y como antesala a la visita de los estudiantes de Cornell para enero fue la preparación del itinerario como reservar y hacer los respectivos presupuestos de gastos de hotel tanto en Copan, Gracias, y Siguatepeque.

También para el día 4 y como apoyo al proyecto CESAL participe en un taller sobre como sacar muestras para análisis de agua junto a personal del Ministerio de Salud, además el día 05 iniciamos el proceso de capacitaciones a miembros de la Junta de Agua, operadores y personal del patronato de las 4 comunidades esta capacitación se realizó en Aldea Bonita y contamos con la presencia de los técnicos de salud asignados a la zona el taller se denominó "Calidad de agua"



**Días 08 al 13**

Durante estos días nos trasladamos a Tamara con el fin de apoyar algunos problemas del operador y de la información que tienen que controlar el fontanero como el operador de la planta, también el día miércoles participamos en la reunión de la JAA donde tratamos los temas de los sueldos, día libre y beneficios del operador y de la casa, ayudamos en proveer de químicos para Ojojona desde Tamara en condición de préstamo.

También durante estos días para recoger información nos trasladamos a Ojojona, además se le dio seguimiento a 4 Comunidades y al CCC de Zambrano

**Días 15 al 19**

El día lunes permanecí en la oficina, gestionando la caja chica y haciendo llamadas a hoteles y personas para la gira con estudiantes a realizarse en enero.

Para el martes participamos junto a John y Tamar en la presentación de los CCC de los estudiantes de la universidad Autónoma.

Los demás días visitamos Tamara y 4 comunidades para darle el seguimiento respectivo de la construcción de la planta como del monitoreo en Tamara

**Días 22 al 31**

Vacaciones Navideñas

**Resultados más importantes:**

- ❖ Seguimiento y monitoreo a plantas de Tamara y Ojojona
- ❖ Avance del 60 % de las obras físicas de la planta de tratamiento de las 4 comunidades.



- ❖ Un taller a operadores y miembros de la JAA y patronato de las 4 comunidades AguaClara.
- ❖ Plan de gira de estudiantes estructurado y organizado para enero del 2009

Sin otro particular

Atentamente.